

**Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület**
4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25**BESZÁMOLÓ**
megvalósult projektről

Kedvezményezett neve: Temesvári Mester Kft.

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Vidékfejlesztési Program keretén belül, VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület - Mikro-vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása című felhívás

A projekt címe: "ÉPÜLETGÉPÉSZETI VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE"

Projekt azonosító: 3202066874

A szerződött támogatás összege: 7 999 600 Ft

A támogatás mértéke: 70 %

A projekt befejezési dátuma: 2022.01.24.

Alulírott Temesvári László a Temesvári Mester Kft. képviseletében nyilatkozom, hogy benyújtottuk a 3202066874 iratazonosító számú támogatási kérelmet 2020.11.29-én a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület - Mikro-vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása című felhívásra.

A projekt fizikai befejezése megtörtént és a projekt lezárult. A fejlesztés keretein belül beszerzésre került egy mini kotrógép és annak tartozékai, amelyek segítségével vállalkozásom újabb tevékenységekkel bővíthetem. A földmégmunkáló kismegép segítségével olyan előkészítő földmunkákat is el tudok végezni, mint az épület alapásás, földbe helyezett gáz és csővezetékek munkagödrenek kiásása, valamint csatornaásási munkálatok. A vásárolt adapterek segítségével lehetőség nyílik beton és aszfalt felületek feltörésére, valamint földbe elhelyezett lyukak fúrására is.

A beszerzett gép mellett marketingtevékenység került lebonyolításra. Megtervezésre, nyomtatásra és kiszórára került 3 000 db A5-ös méretű, színes, képeket és szöveget is tartalmazó 1 oldalas szórólap, amelyek segítségével új megrendelőket tudtam szerezni.

A beszerzett gép segítségével növekedett a szolgáltatásom minősége és a vállalt munkáimat rövidebb határidővel tudom elvégezni. Növeltem a kivitelezés sebességét, így a vevőknek kevesebbet kell várakozni a kivitelezés megkezdésére, valamint növeltem megrendelőim számát.

A projekt a támogatási kérelem elbírálása után zavartalanul megvalósult, fennakadás nem történt. Beszerzésre és aktiválásra került a mini kotró-rakodógép és különböző funkciókkal bővítő tartozékai. A térségben kiszórára kerültek a színes szórólapok, majd elszámolásra kerültek a kötelező tájékoztatás és a projektmenedzsment tevékenységek.

Magyarhomorog, 2022.02.05.

TEMESVÁRI MESTER KFT.
4137 Magyarhomorog, Béke u. 37.
Adószám: 24787497-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-025431
Bankszámlaszám: 61200319-16015429

Temesvári László
ügyvezető
Temesvári Mester Kft.