

**Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott, **Bodnár András egyéni vállalkozó**, (székhely: 9400 Sopron, Ady Endre út 56. telephely: 4110 Biharkeresztes, Szigligeti utca 15.; Adószám: 58764714-1-28, ügyfél-azonosító: 1062081342) a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület – „**Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása**” című felhívás VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú helyi felhívásra 2022.06.13 18:24:02 időpontban 3377794893 iratazonosító számú támogatási kérelemhez (Támogatói Okirat iratazonosítója: 3408544879) benyújtott záró kifizetési kérelemmel kapcsolatban az alábbiakról számolok be:

Eredmények: A pályázat keretein belül megvásárolt eszközök, gépek segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudom végezni a munkámat. Új szolgáltatás jelenthetett meg a tevékenységeim között. Emellett marketing tevékenység is megvalósult, hűtőmágnes, reklám toll, reklám kulcstartó formájában, melyek segítségével vállalkozásomat népszerűsíthetem. Megvalósult a projektmenedzsment és a kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint kihelyezésre került a tájékoztató tábla.

Tartalom: A pályázatban elnyert támogatásból vásárolt eszközök segítségével hibák kiszűrésére szakosodhattam a villamos hálózati rendszer gyorsabb helyreállítása érdekében a gépész üzemmérnöki tevékenysége során.

Beszerezésre került valamennyi betervezett eszköz, gép, melyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudom végezni a munkámat.

Vállalkozásom meglévő és új szolgáltatásainak népszerűsítését szükségesnek tartottam és tartom az új ügyfelek szerzéséhez. Ezért marketingtevékenységet folytattam, reklám tollak, -kulcstartók és hűtőmágnesek kerültek kiosztásra.

Megtörtént a felhívásban előírtak szerint a kötelező tájékoztatás, valamint a projekt sikeres megvalósítását a projekt zárásáig egy projektmenedzser segítette.

A projekt eredményeképpen megnöveltem mikrovállalkozásom eszközparkját, ezáltal vállalkozásom jelentősen fejlődik, szolgáltatásaim bővültek.

Változás: A projekt az eredetileg tervezett mérföldköve a tervezetthez képest később került elérésre. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja változás bejelentést követően 2023. szeptember 25-re változott.

Kötelező tájékoztatás: A "VP KTK 2020" szerint megvalósítandó nyilvánosság biztosítása megtörtént a projekt tábla kihelyezésével és saját honlapon történő megjelenítéssel.

Biharkeresztes, 2023. szeptember 25.

Bodnár András E. V.
Szh.: 9400 Sopron, Ady Endre utca 56.
Th.: 4110 Biharkeresztes, Szigligeti utca 15.
Adószám: 58764714-1-28
Nyilvántartási szám: 57117384

Pályázó
Cégszerű aláírása