

Szöveges beszámoló

a VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület – Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása- című pályázathoz

A fenti kódszámú és nevű pályázatomat 2022.02.16-án nyújtottam be Vidékfejlesztési Program keretén belül. A projekt megvalósulási időtartama – 2022.06.01-2023.03.31 volt. A támogató döntése alapján 3.285.705 Ft, azaz hárommillió-kettőszáznyolcvanötezer-hétszázöt forint vissza nem térítendő támogatást kaptam, 70%-os támogatás intenzitás mellett. Támogatási előleget nem igényeltem, az önerő rendelkezésre állásáról a mérföldkövek elszámolásakor nyilatkozatot tettem. A pályázatomban leírtakhoz képest a megvalósulás során változtatásra irányuló kérelmet nem adtam be. Sikerült a megvalósulási időn belül maradnom mind a két mérföldkő esetében. A beruházással összefüggésben három darab árajánlatot kértem, az árajánlatok értékelésénél a legolcsóbb árajánlat került kiválasztásra. A nyertes árajánlatot a Buracomp Kft. (székhely: 4138 Komádi, Dózsa György utca 115, adószám: 23057560-2-09) adta.

1. mérföldkőben vállaltak 2022.12.31. határidőig teljes mértékben megvalósultak. Az első kifizetési kérelmemet 2023.01.16-án benyújtottam a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem elbírálásakor egy darab hiánypótlást kaptam, az abban leírtakat határidőben pótoltam. Az első kifizetési kérelemhez tartozó támogatási összeg 2.085.574 forint 2023.02.16-án megérkezett bankszámlára. Az első mérföldkőben beszerzésre kerültek az alábbi eszközök:

megnevezés	kifizetési azonosító	darab	bruttó összesen
irodai szekrény	11	3	450.000 Ft
irodai asztal	12	2	250.000 Ft
irodai komód	13	4	396.000 Ft
irodai szék	21	2	240.000 Ft
Notebook táska	1	1	20.000 Ft
Hordozható szkenner	2	1	54.990 Ft
egér	32	1	5.160 Ft

számítógép konfiguráció	26	2	345.260 Ft
monitor	27	2	200.000 Ft
hangfal	28	2	34.080 Ft
vez. nélküli egér + billentyűzet	29	2	28.580 Ft
notebook	31	1	219.990 Ft
szünetmentes tápegység	3	1	42.340 Ft
kártyaolvasó	4	2	48.380 Ft
cégtábla	9	1	49.500 Ft
weboldal	10	1	209.000 Ft
mobiltelefon	22	1	317.900 Ft
projektmenedzsmet	25	1	100.000 Ft
összesen			3.011.180 Ft

Az első mérőföldkőhöz tartozó összes kifizetés 3.011.180 Ft, amelyből vissza nem térítendő támogatás összege 70% támogatási intenzitás mellett 2.102.826 Ft, az önerő összege 908.354 Ft volt. A projektmenedzsmet tevékenységre benyújtott támogatási igényből visszatartásra került 17.249 Ft a projekt előrehaladásának arányában, így 2.085.574 Ft támogatás érkezett meg bankszámlámra.

2. mérőföldkőben beszerzésre kerültek szintén határidőn belül (2023.03.31.) az alábbi eszközök:

megnevezés	kifizetési azonosító	darab	bruttó összesen
A/3 fénymásoló	30	1	1.075.800 Ft
állófogas	17	1	11.990 Ft
mágnestábla	18	1	71.290 Ft
lábtámasz	15	2	23.980 Ft
kihangosító	19	1	16.490 Ft
kézfertőtlenítő	20	1	32.990 Ft
multifunkciós nyomtató	23	1	109.990 Ft

asztali lámpa	7	2	31.880 Ft
mobil klíma	5	1	181.490 Ft
szennyfogó lábtörlő	6	1	29.690 Ft
wifi router	14	1	19.990 Ft
deréktámasz	16	2	30.980 Ft
állólámpa	8	1	29.690 Ft
kötelező nyilvánosság biztosítása	24	1	18.578 Ft
összesen			1.684.828 Ft

A záró kifizetési kérelemmel egyidejűleg benyújtásra került 1.684.828 Ft összegű elszámolás, melyből előre láthatólag 1.179.380 Ft támogatásban fogok részesülni szintén 70%-os támogatás intenzitás mellett. Az önerő a 2. mérőföldkő esetében 505.447 Ft. A pályázatban vállaltam, hogy egy helyi vagy térségi kiadványban megjelentetem a megvalósult projektet. A Bihari Hírlap (Berettyóújfalu) lapszámában került meghirdetésre az elnyert pályázat összege és forrása. A kiadvány elektronikus formája valamint az ehhez kapcsolódó pénzügyi dokumentumok (számla, bankszámlakivonat) csatolásra kerültek a záró kifizetési igényhez.

A pályázat kapcsán beszerzett gépek, berendezések nagymértékben támogatták a könyvelő iroda infrastrukturális fejlődését. Az új eszközök gyorsabbá, hatékonyabbá tették a munkát ezáltal kapacitást tudtam növelni. Nem utolsó sorban energetikai szempontból is jelentős javulás következett be, köszönhetően az új modern és energia hatékony gépeknek. A pályázat keretében ugyan nem vállaltam foglalkoztatást, de mára sikerült egy munkavállalóval bővíteni a foglalkoztatottak létszámát. Ehhez hozzájárult jelen támogatás is, hiszen az így felszabadult jövedelmet tudtam foglalkoztatásra is fordítani. Az ügyfelek száma is folyamatosan emelkedő tendenciát mutat ehhez is nagymértékben hozzájárult a projekt.

Ezúton is szeretném megköszönni a támogatás és az elnyeréséhez nyújtott segítséget!

Kelt.: Komádi, 2023.03.29.

Pálfiné Papp Mária

Fotódokumentáció







Whirlpool

Eco Silent

88 °C

+ -

6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COOL
DRY
FAN
MODE

Hand icon

Power icon

POWER

HIGH
MILD
LOW
FAN

Fan icon

Filter icon

FILTER